

Calendrier régional prévisionnel de la phase 2 du déploiement du ROR médico-social :

Enrichissement de l'offre et synchronisation ROR/ViaTrajectoire

2021

2022

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANVIER

FEVRIER

MARS

Etablissements et services pour personnes en situation de handicap

Phase 2.1 **SARTHE (140)** Du 12/04 au 30/04

Phase 2.2 **MAYENNE (100)** Du 03/05 au 21/05

Phase 2.3 **VENDEE (170)** Du 24/05 au 11/06

Phase 2.4 **MAINE-ET-LOIRE (180)** Du 14/06 au 06/07

Phase 2.5 **LOIRE-ATLANTIQUE (290)** Du 30/08 au 01/10

Etablissements et services pour personnes âgées

Phase 2.6 **LOIRE-ATLANTIQUE (220)** Selon déploiement ViaTrajectoire

Phase 2.7 **SARTHE (130)** Du 04/10 au 29/10

Phase 2.8 **MAYENNE (80)** Du 04/10 au 29/10

Phase 2.9 **VENDEE (210)** Du 02/11 au 26/11

Phase 2.10 **MAINE-ET-LOIRE (190)** Du 29/11 au 31/12

Services à domicile multi-clientèles

Du 03/01 au 14/01 Phase 2.11 **MAINE-ET-LOIRE (140)**

Du 17/01 au 21/01 Phase 2.12 **SARTHE (80)**

Du 24/01 au 28/01 Phase 2.13 **MAYENNE (80)**

Du 31/01 au 18/02 Phase 2.14 **VENDEE (140)**

Du 21/02 au 12/03 Phase 2.15 **LOIRE-ATLANTIQUE (220)**

Légende :

Département (X) = le nombre d'entités géographiques concernées par l'enrichissement et la synchronisation ROR/VT.