

Calendrier régional prévisionnel de la phase 2 du déploiement du ROR médico-social :

Enrichissement de l'offre et synchronisation ROR/ViaTrajectoire

2021

2022

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANVIER

FEVRIER

MARS

Etablissements et services pour personnes en situation de handicap

Phase 2.1

SARTHE (140) Du 12/04 au 30/04

Phase 2.2

MAYENNE (100) Du 03/05 au 21/05

Phase 2.3

VENDEE (170) Du 24/05 au 11/06

Phase 2.4

MAINE-ET-LOIRE (180) Du 14/06 au 06/07

Phase 2.5

LOIRE-ATLANTIQUE (290) Du 05/07 au 15/10

Etablissements et services pour personnes âgées

Phase 2.6

LOIRE-ATLANTIQUE (220) Du 15/09 au 31/10

Phase 2.7

SARTHE (130) Du 04/10 au 29/10

Phase 2.8

MAYENNE (80) Du 04/10 au 29/10

Phase 2.9

VENDEE (210) Du 02/11 au 06/12

Phase 2.10

MAINE-ET-LOIRE (190) Du 02/11 au 06/12

Services à domicile multi-clientèles

Du 03/01 au 14/01

Phase 2.11

MAINE-ET-LOIRE (140)

Du 17/01 au 21/01

Phase 2.12

SARTHE (80)

Du 24/01 au 28/01

Phase 2.13

MAYENNE (80)

Du 31/01 au 18/02

Phase 2.14

VENDEE (140)

Du 21/02 au 12/03

Phase 2.15

LOIRE-ATLANTIQUE (220)

Légende :

Département (X) = le nombre d'entités géographiques concernées par l'enrichissement et la synchronisation ROR/VT.